
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI TORINO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LE OPERE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE INFISSI A SERVIZIO DEI PIANI 2°, 3° E 4° DEL FABBRICATO SEDE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CRP SITO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 35

PROT.	SCALA:	FILE:	DATA:	AGG.
-	VARIE	-	12/2021	00

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA





ing. Alessandro Manzone

Via Boggio, 79 - 10138 TORINO
Tel./fax: 011-3822214
Cell.: 339-8154262
e-mail: info@amingegneria.com
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 13481

VISTI:	COMMITTENTE:	
	CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Via Alfieri, 15 10121 Torino	CRONO

N.B.: la tavola rappresenta una individuazione schematica delle fasi di lavoro finalizzata alla definizione del programma generale dei lavori al fine di consentire all'appaltatore di disporre di un idoneo strumento di conoscenza per l'organizzazione generale del lavoro e la formulazione della propria offerta.
La tavola non rappresenta un elaborato progettuale di sicurezza dei cantieri ai sensi del 81/08 e s.m.i..
Le tavole di cantierizzazione finalizzate all'analisi e prevenzione dei rischi sono quelle allegate al piano di sicurezza.

CRONOPROGRAMMA

FASE DI INTERVENTO	AMBITO DI INTERVENTO	ACCESSO ALL'AREA DI INTERVENTO	INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AREA DI INTERVENTO	DURATA INTERVENTO: 16 settimane
FASE 1	2° PIANO "LEGA" ZONA 1 e 2 4° PIANO "FRATELLI D'ITALIA" E "FORZA ITALIA" ZONA 1 e 2	Ascensore su Via San Francesco D'Assisi  		11 SETTIMANE
FASE 2	3° PIANO "LEGA" ZONA 1 e 2	Ascensore su Via San Francesco D'Assisi  		5 SETTIMANE (4 lavoro + 1 pulizia)